
PROJEKTOVÉ VÝSTUPY JEDNOTLIVÝCH FÁZ PROJEKTU A ZMENOVÝCH POŽIADAVIEK V PREVÁDZKE RIADENÉ 

METÓDOU WATERFALL 

ID  Prehľad projektových výstupov 
do 200.000 EUR 

vrátane 

nad 200.000 EUR 

do 1.000.000 EUR vrátane 
nad 1.000.000 EUR  

Manažérske 

výstupy 

Špecializované 

výstupy 

(technické) 

 

Výstupy vytvárané 

PRIEBEŽNE počas celého 

projektu 

Projekt a zmenová 

požiadavka 

v prevádzke, ak je 

súčasťou mobilná 

aplikácia 

Projekt 

Zmenová 

požiadavka 

v prevádzke 

Projekt a zmenová 

požiadavka v prevádzke 
  

M-01 Plán etapy/Plán fázy voliteľné ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO  

M-02 
Manažérske správy, plány, 

reporty, zoznamy, odporúčania 

a požiadavky: 

 

     

 (1) Zoznam otvorených otázok voliteľné ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO  

 
(2) Zoznam funkčných 

zdrojových kódov  
voliteľné 

ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO  

 (3) Zoznam licencií voliteľné ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO  

 
(4) Správa o stave projektu 

(Status report) 
voliteľné 

ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO  

 (5) Požiadavka na zmenu (CR) voliteľné ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO  

M-03 Akceptačný protokol voliteľné ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO  

M-04 Audit kvality voliteľné voliteľné voliteľné ÁNO ÁNO  

M-05 Analýza nákladov a prínosov voliteľné voliteľné voliteľné ÁNO  ÁNO 

M-06 
Evidencia e-Government 

komponentov v MetaIS, 

vrátane architektonických 

 

ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO  ÁNO 



modelov* 

  
PRÍPRAVNÁ A INICIAČNÁ 

FÁZA 

 
     

I-01 Ideový zámer  ÁNO ÁNO voliteľné ÁNO ÁNO  

I-02 Projektový zámer ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO  

I-03 Prístup k projektu voliteľné ÁNO voliteľné ÁNO ÁNO  

I-04 Katalóg požiadaviek ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO  

MÍĽNIK - ukončenie obstarávania alebo 

uzatvorenie zmluvy s dodávateľom 

 

 
 

   

  REALIZAČNÁ FÁZA   
 

 
   

R1 ANALÝZA A DIZAJN  
 

 
   

R-01 

Projektový iniciálny dokument 

(PID) 

voliteľné 
ÁNO voliteľné ÁNO ÁNO 

 

Akceptačné kritériá voliteľné ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO 
 

R1-1 

Detailný návrh riešenia (DNR) 

(1) Zámer riešenia, analýza 

požiadaviek, používateľský 

prieskum a motivačná 

architektúra 

(2) Popis postupu analýzy a 

návrhu riešenia 

(3) Biznis architektúra* 

a. Existujúca a cieľová biznis 

architektúra 

b. Procesy podporované 

navrhovaným riešením 

c. Vytvorenie informačnej 

architektúry a mapovanie 

používateľskej cesty 

 d. Vytvorenie grafického návrhu 

a prototypu používateľského 

rozhrania (UX, UI) 

voliteľné ÁNO ÁNO ÁNO 
 

ÁNO 



e. Prípady použitia (use case 

model)  

(4) Dátová architektúra 

(5) Aplikačná architektúra*  

 a. Existujúca a budúca aplikačná 

architektúra 

 b. Aplikačné komponenty a ich 

vzťah k biznis komponentom 

a funkčným požiadavkám 

 c. Integrácie – Komunikácia 

medzi komponentami (OpenAPI) 

(6) Technologická architektúra*  

 a. Existujúca a budúca 

technologická architektúra 

 b. Technologické komponenty 

riešenia a ich vzťah k aplikačným 

komponentom  

(7) Softvérové licencie a 

zdrojové kódy 

(8) Požiadavky na úrovne služieb 

(SLA) a výkonnosť 

(9) Zabezpečenie dostupnosti, 

zálohovanie a obnova riešenia 

(10 Bezpečnosť – riešenie 

požiadaviek na bezpečnosť 

(11) Migrácia dát 

(12) Harmonogram realizácie a 

nasadenia, závislosti 

R1-2 Plán a stratégia testovania voliteľné ÁNO ÁNO ÁNO 
 

ÁNO 



 

(1) Testovacie prípady (UC/TC) 

(2) Testovacie prostredia 

(3) Testovacie dáta 

(4) Defekt manažment, 

monitoring a reporting testov 

voliteľné ÁNO ÁNO ÁNO 
 

ÁNO 

R2 

NÁKUP TECHNICKÝCH 

PROSTRIEDKOV, 

PROGRAMOVÝCH 

PROSTRIEDKOV A 

SLUŽIEB  

 

 
 

   

R2-1 
Obstaranie technických 

prostriedkov 

voliteľné 
voliteľné voliteľné voliteľné 

 
ÁNO 

R2-2 
Obstaranie programových 

prostriedkov a služieb 

voliteľné 
voliteľné voliteľné voliteľné 

 
ÁNO 

R3 
IMPLEMENTÁCIA A 

TESTOVANIE 

 

 
 

   

R3-1 
Vývoj, migrácia údajov 

a integrácia 

voliteľné 
ÁNO ÁNO ÁNO 

 
ÁNO 

R3-2 

Testovanie  
 

 
  

ÁNO 

(1) Funkčné testovanie (FAT) voliteľné ÁNO ÁNO ÁNO 
 

(2) Systémové a integračné 

testovanie (SIT) 
voliteľné 

ÁNO ÁNO ÁNO 
 

(3) Záťažové a výkonnostné 

testovanie 
voliteľné 

ÁNO ÁNO ÁNO 
 

(4) Bezpečnostné testovanie 

(SW/HW a kybernetická 

bezpečnosť) 

voliteľné 

ÁNO ÁNO ÁNO 
 

(5) Používateľské testy 

funkčného používateľského 

rozhrania (UX) 

voliteľné 

ÁNO ÁNO ÁNO 
 

(6) Používateľské akceptačné 

testovanie (UAT) 
voliteľné 

ÁNO ÁNO ÁNO 
 



R3-3 Školenia personálu voliteľné ÁNO ÁNO ÁNO 
 

ÁNO 

R3-4 

Dokumentácia  
 

 
  

ÁNO 

(1) Aplikačná príručka, vrátane 

aktualizovanej dokumentácie 

architektúry v rozsahu podľa 

položiek 3 až 10 Detailného 

návrhu riešenia R1-1 

voliteľné ÁNO ÁNO ÁNO 
 

(2) Integračná príručka voliteľné ÁNO ÁNO ÁNO 
 

(3) Používateľská príručka voliteľné ÁNO ÁNO ÁNO 
 

(4) Zdrojové kódy a licencie voliteľné ÁNO ÁNO ÁNO 
 

(5) Inštalačná a konfiguračná 

príručka 
voliteľné 

ÁNO ÁNO ÁNO 
 

(6) Prevádzkový opis a pokyny 

pre diagnostiku, servis a údržbu 
voliteľné 

ÁNO ÁNO ÁNO 
 

(7) Pokyny na obnovu pri 

výpadku alebo havárii (Havarijný 

plán) 

voliteľné 

ÁNO ÁNO ÁNO 
 

 

(8) Bezpečnostný projekt voliteľné ÁNO ÁNO ÁNO  

(9) Údaje o monitorovaní úrovne 

poskytovaných služieb (SLA) 

aktív IT 
voliteľné ÁNO ÁNO ÁNO  

R4 

NASADENIE 

a POSTIMPLEMENTAČNÁ 

PODPORA (PIP) 

 

 
 

   

R4-1 
Nasadenie do produkčnej 

prevádzky (vyhodnotenie) 
voliteľné 

ÁNO ÁNO ÁNO 
 

ÁNO 

R4-2 
Akceptácia spustenia do 

produkčnej prevádzky 

(vyhodnotenie) 
voliteľné ÁNO ÁNO ÁNO 

 
ÁNO 

 MÍĽNIK - UZATVORENIE Zmluvy v prevádzke (SLA zmluva) 

  DOKONČOVACIA FÁZA   
 

 
   

M-02 Manažérske správy, plány,  
 

 
 

ÁNO 
 



PROJEKTOVÉ VÝSTUPY JEDNOTLIVÝCH FÁZ PROJEKTU RIADENÉHO METÓDOU AGILE  

ID Prehľad projektových výstupov pre projekty a inkrementy 

projektov 

nad 200.000 

EUR  

do 1.000.000 

EUR vrátane 

Manažérske 

výstupy 

Špecializované 

výstupy 

(technické) 

 Výstupy vytvárané PRIEBEŽNE počas celého projektu    

A-02 Vízia produktu ÁNO ÁNO  

A-03 Produktové iniciatívy ÁNO ÁNO  

A-04 Používateľská cesta ÁNO ÁNO  

A-05 Priorizované používateľské oblasti ÁNO ÁNO  

A-06 Produktová mapa ÁNO ÁNO  

A-07 Produktový zoznam požiadaviek obsahujúci priorizované požívateľské 

oblasti a priorizované používateľské príbehy 
ÁNO ÁNO  

A-08 Mapa používateľských príbehov s ohraničením minimálneho 

životaschopného produktu 
ÁNO ÁNO  

A-09 Aktualizované údaje o e-Government komponentoch v centrálnom 

metainformačnom systéme verejnej správy, vrátane architektonických 

modelov*  
ÁNO  ÁNO 

 Prípravná fáza    

reporty, zoznamy, odporúčania 

a požiadavky: 

(1) Správa o dokončení projektu 

(etapy/fázy) 
voliteľné ÁNO ÁNO ÁNO 

(2) Plán kontroly po odovzdaní 

projektu 
voliteľné 

voliteľné voliteľné ÁNO 

(3) Odporúčanie nadväzných 

krokov 
voliteľné 

voliteľné voliteľné ÁNO 

(4) Plán monitorovania a 

hodnotenia po odovzdaní 

projektu 
voliteľné voliteľné voliteľné ÁNO 



A-01 Používateľský prieskum ÁNO  ÁNO 

 Experimentálna fáza    

A-10 Iniciálny grafický návrh vypracovaný na základe osobitného predpisu ÁNO  ÁNO 

A-11 Prototyp ÁNO  ÁNO 

A-12 Overenie konceptu ÁNO  ÁNO 

A-13 Demonštratívny produkt  ÁNO  ÁNO 

MÍĽNIK - UZATVORENIE Zmluvy s dodávateľom 

 Realizačná fáza    

A-14 Akceptačné kritériá ÁNO  ÁNO 

A-15 Testovanie ÁNO  ÁNO 

(1) Funkčné testovanie (FAT) ÁNO  ÁNO 

(2) Systémové a integračné testovanie (SIT) ÁNO  ÁNO 

(3) Záťažové a výkonnostné testovanie ÁNO  ÁNO 

(4) Bezpečnostné testovanie (SW/HW a kybernetická bezpečnosť) ÁNO  ÁNO 

(5) Používateľské testy funkčného používateľského rozhrania (UX) ÁNO  ÁNO 

(6) Požívateľské akceptačné testovanie (UAT) ÁNO  ÁNO 

A-16 Školenia personálu ÁNO  ÁNO 

A-17 

Dokumentácia:  ÁNO  

ÁNO 

Aplikačná príručka ÁNO  

Používateľská príručka ÁNO  

Zdrojové kódy a licencie ÁNO  

Inštalačná príručka a pokyny na inštaláciu  ÁNO  

Konfiguračná príručka a pokyny pre diagnostiku ÁNO  

Integračná príručka ÁNO  

Prevádzkový opis a pokyny pre servis a údržbu ÁNO  

Pokyny na obnovu pri výpadku alebo havárii ÁNO  

Bezpečnostný projekt ÁNO  

Údaje o monitorovaní úrovne poskytovaných služieb (SLA) aktív IT ÁNO  

A-18 Nasadenie do produkčnej prevádzky (vyhodnotenie) ÁNO  ÁNO 

A-19 Akceptácia spustenia do produkčnej prevádzky (vyhodnotenie) ÁNO  ÁNO 

MÍĽNIK - UZATVORENIE Zmluvy v prevádzke (SLA zmluva) 



 Dokončovacia fáza    

A-20 

Správa o dokončení projektu: ÁNO ÁNO  

zoznam rizík a závislostí ÁNO ÁNO  

správu o získaných poznatkoch ÁNO ÁNO  

zoznam otvorených otázok ÁNO ÁNO  

Vysvetlivky: 

* Architektonické diagramy a pohľady, vrátane architektonického modelu aj vo formáte The Open Group ArchiMate Model Exchange File 

Format. 

 


